

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Alberto Asenjo Pozo
Rut	21.462.717-5
Carrera	Ingeniería En Informática
Sede	San Bernardo

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>ClockWork</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>-Programación de Software -Gestión de Proyectos Informáticos. -Análisis de proyectos informáticos</i>
Competencias	<i>Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información Evaluar y gestionar proyectos en el área de especialización profesional. Diseñar soluciones abarcando todo el ciclo de vida de un proyecto</i>

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>La relevancia de este proyecto es entregar al cliente una plataforma en la cual pueda gestionar y mejorar el tiempo que usa trabajando, dándole una herramienta en la cual pueda administrar y realizar reportes y apuntes del tiempo trabajado.</i>
Descripción del Proyecto APT	Lo que se espera con este proyecto es cumplir la dolencia del cliente al entregarle una aplicación web en la cual él pueda contabilizar y observar de manera gráfica cómo se desarrollan sus horas de trabajo
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto se justifica según el perfil de egreso ya que para llevarse a cabo se tienen que utilizar las competencias aprendidas durante la carrera así como la programación web y la gestión de proyectos informáticos
Relación con los intereses profesionales	A manera personal mi mayor interés profesional es la programación ya que me parece un tópico bastante interesante la cual me sirvió tanto como para la idea de desarrollar este proyecto como en el ámbito laboral
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	Es factible desarrollar e implementar en el cliente dentro de las 18 semanas del semestre. Las cuatro fases del proyecto (Análisis y Diseño, Desarrollo Backend, Desarrollo Frontend, Testing e Implementación) se distribuyen en tiempos realistas con márgenes para ajustes. Los factores facilitadores incluyen tecnologías maduras bien documentadas, disponibilidad del cliente real para validar requerimientos y experiencia previa en lenguajes necesarios. Los obstáculos potenciales tienen soluciones claras: cambios de requerimientos se manejan con reuniones semanales y metodología ágil, problemas de rendimiento se previenen con pruebas tempranas, disponibilidad limitada del cliente se mitiga calendarizando reuniones

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Diseñar e implementar una plataforma web que sea escalable y resuelva la necesidad de monitoreo colaborativo en el proyecto audiovisual . La plataforma permitirá a los dos colaboradores registrar sus horas de entrada y salida y anotar tareas diarias desde un listado predefinido .Además, el administrador tendrá acceso a un módulo de supervisión con informes gráficos en formato PDF, que incluirán datos de horas diarias, semanales y mensuales.
Objetivos específicos	Implementar un calendario funcional con botones de ingreso y salida diarios para registro manual de horas trabajadas. • Contabilizar las horas trabajadas por fecha y generar resúmenes de conteo semanal automático. • Permitir el registro diario de tareas mediante un listado predefinido configurable según las necesidades del cliente. • Modelar una estructura de árbol de expansión que permita a cada tarea derivar en subtareas con sus propias horas y experiencia asociada. • Diseñar la interfaz como un árbol de nodos conectados donde cada nodo se expande para mostrar detalles de la tarea y la etapa siguiente. • Habilitar un módulo de reportería que entregue reportes consolidados de horas y tareas realizadas para análisis de productividad.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

ClockWork se desarrollará utilizando metodología ágil Scrum con sprints de dos semanas. La fase de Análisis y Diseño (Sprints 1-2) generará artefactos de planificación como Documento de Visión, Product Backlog Priorizado, Épicas, Historias de Usuario e Impact Mapping. La fase de Desarrollo Backend (Sprints 3-5) y Desarrollo Frontend (Sprints 5-7) ejecutan ciclos iterativos donde cada sprint produce Sprint Backlog, mantiene Scrumboard visual, Burndown Charts, realiza Daily Meetings, registra Impedimentos y celebra Sprint Review y Retrospective con validación del cliente. La fase de Testing e Implementación (Sprints 8-9) completa pruebas exhaustivas, documentación técnica y capacitación. Se utilizan Git/GitHub para control de versiones, tableros Kanban para gestión visual, y reuniones semanales con el cliente para adaptación continua de requerimientos, garantizando que ClockWork sea una solución completamente funcional y lista para implementación

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderán por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Captación de requerimientos	<i>Se realiza la primera reunión con el propósito de captar requerimientos para dar inicio al proyecto</i>	Se debe realizar la reunión para captar las necesidades del cliente

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla, define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
					<i>Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y de las tareas asociadas.</i>	<i>Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo.</i>

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.



Busca un formato de Carta Ganntt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]